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※スケジュールは協議状況に応じて都度見直しながら進める。

基本構想・基本計画

全体工程（案）

2022年（令和4年） 2023年（令和5年） 2024年（令和6年）

2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度）
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今日的計画課題・教育的要求の把握 ・「学校づくりの理念（目指す学校像）」

検討課題 校区再編/統廃合 統合時期 事業手法 設計者/事業者選定準備 設計者/事業者審査委員会学校規模/複合化

情報・課題整理 計画校児童生徒推移補正

基本構想（4.5カ月） 基本計画（7カ月)

設計者等審査委員会設計者等選定準備

計画与条件

方針決定比較検討

設計者/事業者選定準備 設計者/事業者決定

●
特別講演会

12/17
「清瀬の未来を拓く学校づくり」

●
第2回

調査報告
目指す学校像
未来の教育

小中連携・一貫
地域連携

〇
第3回
先進校
視察

●
第4回

目指す学校像

●

第5回

施設計画目標

室面積構成

〇
（先進校視察）

●

第6回

室面積構成

配置計画

建替計画

●

第7回

平面計画

ブロック

プラン

●

第8回

平面計画

避難所

地域開放

●

第9回

各室計画

防犯対策

●

第10回

報告書

今後の課題

講演会

教職員アンケート

視察 （視察）

報告書作成計画の組み立て（計画目標・室面積構成） 計画案 各協議の意見反映調整・検討

〇 〇

情報整理

事業手法

●
第1回
11/18

キックオフ
進め方
自己紹介

●
市民WS１ 1/21

新しい学校の夢を
語り合おう

●
市民WS２

地域に資する
学校づくり

●
市民WS３

地域が支える
学校づくり

●
市民WS４

新校の配置を
模型でスタディ

●
市民WS５
開放施設や

避難所のあり方

●
教職員協議１

「新しい教育空間」
「室面積構成」

●
市民報告会

「仮称）新校の計画」

●
教職員協議２

「新校の平面構成」

●
教職員協議３
「各室計画」

〇

市内全校児童生徒推移補正


