

【清瀬市】ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
0％（全14校中0校）
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - （1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和7年7月末までにネットワークアセスメント（対象は選定した2校）を実施し、課題のある学校についての課題の特定を完了させる。
 - （2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
（1）で実施したネットワークアセスメント等の結果を踏まえ、令和7年10月から特定された課題への改善策を検討し、令和8年3月までに改善を図る。